

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SKHĐT ngày 08/02/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của dự án ĐTXD công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Tình hình thực hiện chung:

a. Các gói thầu đã triển khai thực hiện, giá trị thực hiện:

- Gói thầu Khảo sát địa hình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, giá trị thực hiện: 195.399.000đ;

- Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, giá trị thực hiện: 60.000.000đ;

- Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, giá trị thực hiện: 30.000.000đ;

- Gói thầu số 03: Tư vấn thiết kế BVTC – dự toán xây dựng công trình, giá trị thực hiện: 1.251.000.000đ;

- Gói thầu số 04: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc ép BTCT, giá trị thực hiện: 231.959.000đ;

- Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, giá trị thực hiện: 100.000.000đ;

- Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, giá trị thực hiện: 6.500.000.000đ;

- Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình, giá trị thực hiện: 30.000.000đ;

- Quản lý dự án, giá trị thực hiện: 300.000.000 đ.

- Thẩm duyệt PCCC, giá trị thực hiện: 37.108.000 đ

b. Tình hình triển khai lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án:

* Các gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án:

- Văn bản trình, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Tờ trình số 01/TTr-BQLDADD&CN ngày 13/01/2016 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang;

+ Báo cáo thẩm định số 01/BC-CCVTLT ngày 13/01/2016 của Chi cục trưởng chi cục Văn thư – Lưu trữ.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 11/QĐ-SNV ngày 13/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

- Nội dung cơ bản của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng số gói thầu là 01 gói được thực hiện với hình thức chỉ định thầu.

* Các gói thầu thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt dự án:

- Văn bản trình, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và KHLCNT điều chỉnh:

+ Tờ trình số 82/TTr-SNV ngày 18/03/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm định số 146/BC-SKHĐT ngày 30/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch LCNT một số gói thầu thuộc dự án ĐTXD công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang;

+ Tờ trình số 192/TTr-SNV ngày 09/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm định số 438/BC-SKHĐT ngày 11/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt bổ sung Kế hoạch LCNT một số gói thầu thuộc dự án ĐTXD công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang;

c. Báo cáo chung về việc tổ chức nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án:

- Căn cứ pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở Hồ sơ dự án, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư đã giao Bên mời thầu (Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang) lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án; đồng thời đăng tải thông báo mời thầu lên trang báo điện tử Muasamcong.mpi.gov.vn, báo đấu thầu quốc gia. Việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn có liên quan.

c.1. Gói thầu: Khảo sát địa hình; tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Khảo sát địa hình; tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 307.200.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo ký hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2016.

- Loại hợp đồng:

+ Phần khảo sát: Đơn giá cố định.

+ Phần Lập dự án: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

* Quá trình thực hiện:

- Dự thảo hợp đồng: Ngày 14/01/2016.

- Thương thảo hợp đồng: Ngày 14/01/2016.

- Quyết định chỉ định thầu: Quyết định số 65/QĐ-SNV ngày 14/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bắc Giang.

+ Giá trúng thầu: 195.399.000 đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Loại hợp đồng: Phần khảo sát: Đơn giá cố định; Phần Lập dự án: Trọn gói.

- Hợp đồng: Số 03/HĐ-TVXD ngày 14/01/2016.

c.2 Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

* Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Giá gói thầu: 143.628.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo ký hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2016.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện dự án.

* Quá trình thực hiện:

- Dự thảo hợp đồng: Ngày 07/4/2016.
- Thương thảo hợp đồng: Ngày 07/4/2016.
- Quyết định chỉ định thầu: Quyết định số 131/QĐ-SNV ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
- + Tên nhà thầu trúng thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
- + Giá trúng thầu: 135.472.000 đồng.
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện dự án.
- + Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Hợp đồng: Số 66/2016/HĐTV ngày 07/4/2016.

c.2 Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- * Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:
 - Tên gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu.
 - Giá gói thầu: 80.471.000 đồng.
 - Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo ký hợp đồng.
 - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2016.
 - Loại hợp đồng: Trọn gói.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện dự án.
- * Quá trình thực hiện:
 - Dự thảo hợp đồng: Ngày 07/4/2016.
 - Thương thảo hợp đồng: Ngày 07/4/2016.
 - Quyết định chỉ định thầu: Quyết định số 132/QĐ-SNV ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
 - + Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang.
 - + Giá trúng thầu: 76.117.000 đồng.
 - + Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện dự án.
 - + Loại hợp đồng: Trọn gói.
 - Hợp đồng: Số 11/2016/HĐTV ngày 07/4/2016.

c.3. Gói thầu số 3: Tư vấn lập thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình

- * Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:
 - Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình;

- Giá gói thầu: 1.293.651.000 đồng;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2016;
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- * Quá trình thực hiện:
 - Công văn số 118/BQLDADDCN-QLDA1 ngày 12/4/2016 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định, phê duyệt HSMT
 - Văn bản tham gia ý kiến HSMT: 435/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 21/4/2016 của Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư.
 - Báo cáo thẩm định HSMT của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang.
 - Quyết định phê duyệt HSMT: Số 176/QĐ-SNV ngày 25/4/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang;
 - Quyết định thành lập tổ chuyên gia: số 140/QĐ-QLDA ngày 16/5/2016 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang;
 - Ngày 25/4/2016 Bên mời thầu đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu trên trang web <http://muasamcong.mpi.gov.vn> và đăng tải trên Báo đấu thầu số 76 phát hành vào ngày 26/4/2016.
 - Bán HSMT: 7 giờ 00 phút ngày 29/4/2016.
 - Danh sách nhà thầu mua HSMT:
 - + Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế và xây dựng CIDC;
 - + Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Giang;
 - + Trung tâm công nghệ xây dựng.
 - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 20/5/2016.
 - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT):
 - + Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế và xây dựng CIDC;
 - + Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Giang;
 - + Trung tâm công nghệ xây dựng.

- Báo cáo đánh giá HSDT của Tô chuyên gia: Bao gồm Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất phần kỹ thuật và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất phần tài chính.

- Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Số 224/QĐ-SNV ngày 27/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định phê duyệt KQLCNT: Số 301/QĐ-SNV ngày 01/6/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế và xây dựng CIDC;

+ Giá trúng thầu: 1.251.000.000đ.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 42 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hợp đồng: Số 198/2016-CIDC ngày 02/6/2016.

c.4. Gói thầu số 4: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc ép BTCT.

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc ép BTCT.

- Giá gói thầu: 249.727.000đ.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, ký hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2016.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

b) Quá trình thực hiện:

- Dự thảo hợp đồng: Ngày 27/10/2016.

- Thương thảo hợp đồng: Ngày 27/10/2016.

- Quyết định chỉ định thầu: Quyết định số 1240/QĐ-SNV ngày 27/10/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng.

+ Giá trúng thầu: 231.959.000 đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng: Số 60/2016/HĐ-TVXD ngày 28/10/2016.

c.5. Gói thầu số 7: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:

* Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
- Giá gói thầu: 1.011.563.000 đồng;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2016;
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành công trình.

* Quá trình thực hiện:

- Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bên mời thầu tổ chức lập HSMT, trình Chủ đầu tư phê duyệt HSMT tại Quyết định số 514/QĐ-SNV ngày 16/8/2016;

- Ngày 11/8/2016 Bên mời thầu tiến hành đăng tải thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu tại số báo 152 phát hành ngày 12/8/2016 trên trang báo <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Ngày 01/9/2016 Bên mời thầu đã thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu tại Quyết định số 235/QĐ-BQLDADDCN;

- Từ ngày 17/8/2016 đến ngày 06/9/2016 phát hành Hồ sơ mời thầu.

- Danh sách nhà thầu mua HSMT:

- + Công ty Cổ phần tư vấn giám sát và kiểm định chất lượng công trình;
- + Công ty cổ phần xây dựng Đại Hoàn Cầu;
- + Trung tâm giám định chất lượng xây dựng.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 06/9/2016; mở thầu vào 9 giờ 00 phút ngày 06/9/2016.

- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT):

+ Trung tâm giám định chất lượng xây dựng.

- Báo cáo đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia: Bao gồm Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất phần kỹ thuật và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất phần tài chính.

- Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Số 1169/QĐ-SNV ngày 14/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định phê duyệt KQLCNT: Số 1184/QĐ-SNV ngày 26/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

- + Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng.
- + Giá trúng thầu: 980.412.000đ.
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi hết hạn bảo hành công trình.

- + Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hợp đồng: Số 105/2016/HĐ-TVGS ngày 26/9/2016.

c.6. Gói thầu số 8: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:

- * Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

- Giá gói thầu: 57.201.298.000 đồng;

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2016;

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- * Quá trình thực hiện:

- Căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bên mời thầu đã tổ chức lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt HSMT gói thầu số 8: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình tại Quyết định số 514/QĐ-SNV ngày 16/8/2016.

- Ngày 11/8/2016 Bên mời thầu đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu trên trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn/> và được đăng trên Báo đấu thầu tại số báo 152 phát hành vào ngày 12/8/2016.

- Ngày 01/9/2016 Bên mời thầu đã thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu tại Quyết định số 235/QĐ-BQLDADDCN.

- Hồ sơ mời thầu được bán từ ngày 7 giờ 00 phút ngày 17/8/2016 đến 9 giờ 30 phút ngày 06/9/2016 (thời điểm đóng thầu có biên bản đóng thầu và ký xác nhận các bên liên quan); 10 giờ 00 phút các bên liên quan bao gồm đại diện của: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Sở kế hoạch và Đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu, các nhà thầu tham gia dự thầu dưới sự chủ trì của Bên mời thầu tiến hành mở thầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Hội nghị mở thầu kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 06/9/2016 và được ký thống nhất thông qua Biên bản mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

- Danh sách nhà thầu mua HSMT:

- + Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị tỉnh Bắc Giang;

- + Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5;
 - + Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường An;
 - + Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô-BQP;
 - + Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang;
 - + Công ty Cổ phần xây dựng Số 10;
 - + Công ty TNHH xây dựng Hải Âu;
 - + Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng Tân Thành Đô.
 - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT):
 - + Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5;
 - + Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường An;
 - + Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô-BQP.
 - Báo cáo đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia: Bao gồm Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất phần kỹ thuật và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất phần tài chính.
 - Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Số 1170/QĐ-SNV ngày 14/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
 - Quyết định phê duyệt KQLCNT: Số 1178/QĐ-SNV ngày 22/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.
 - + Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô-BQP.
 - + Giá trúng thầu: 55.419.976.000đ.
 - + Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày (không tính thời gian chờ nén tĩnh thử tải cọc) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - + Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.
 - Hợp đồng: Số 8/2016/HĐXD ngày 26/9/2016.
- c.7. Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình.**
- a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên có nội dung như sau:
- Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình
 - Giá gói thầu: 191.901.000đ.
 - Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội) và vốn ngân sách tỉnh.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, ký hợp đồng.
 - Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2016.
 - Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành công trình.

b) Quá trình thực hiện:

- Dự thảo hợp đồng: Ngày 14/9/2016.

- Thương thảo hợp đồng: Ngày 14/9/2016.

- Quyết định chỉ định thầu: Số 1172/QĐ-SNV ngày 15/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty bảo hiểm hàng không Bắc Giang.

+ Giá trúng thầu: 158.637.000 đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: : Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành công trình.

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Hợp đồng: Số 004/2016/HĐ-BH XD ngày 15/9/2016.

II. Đội ngũ cán bộ, chuyên gia tham gia hoạt động đấu thầu:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu
1	Hoàng Đức Hiếu	Kỹ sư	Số 481/TBDCB ngày 31/01/2007 do trường BDCB tài chính cấp
2	Nguyễn Văn Mạnh	Kỹ sư	Số 1084/TBDCB ngày 26/3/2007 do trường BDCB tài chính cấp
3	Dương Ngô Đông	Kỹ sư	Số 3071-2008 ngày 20/08/2008 do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cấp
4	Trịnh Văn Chất	Kỹ sư	Số 433/TBDCB ngày 31/01/2007 do trường BDCB tài chính cấp
5	Vũ Hồng Thanh	Kỹ sư	Số 51-14/09/BKH-BDCB ngày 12/6/2009 do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp
6	Lương Viết Cường	Kỹ sư	Số 411/2009/ĐThầu ngày 30/12/2009 do trường Đại học xây dựng cấp
7	Nguyễn Thanh Nga	Cử nhân kinh tế	Số 13-09/2014/BDĐT ngày 30/11/2014 do Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng cấp
8	Nguyễn Việt Nam	Kỹ sư	Số 13-21/2015/BDĐT ngày 18/11/2015 do Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng cấp

III. Những vướng mắc, tồn tại trong hoạt động đấu thầu: Không.


IV. Kiến nghị: Không.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang được biết để có cơ sở tổng hợp./.

(Kèm theo phụ biểu báo cáo)

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình DD&CN;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CCVTLT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Sơn

